

第2回
クリスマスコンサート
実施要領
(2017年12月3日版)



クリスマスコンサート企画委員会
嶋田喜芳・永田哲也・藤本昌則・田中加奈・武田絢香

■開催概要

- ・日時 2017年12月10日(日)
 - 午前の部 開場10:45 開演11:00 終演11:45予定
 - 午後の部 開場13:15 開演13:30 終演14:15予定
- ・会場 積志協働センターホール
- ・主催 積志ウインドアンサンブル
- ・入場 無料

■利用施設

- <12/9(土)、16:00～21:30>
 - ・ホール・準備・練習用
- <12/11(日)、9:00～16:00、201講座室のみ10:00～15:00>
 - ・ホール・演奏会場
 - ・和室・団員控室
 - ・児童室・木管音出し用、全体チューニング
 - ・101講座室・金管音出し用、大物楽器ケース置き場
 - ・201講座室・女性更衣室(ただし12:00～13:00はシルバー人材センター休憩用)
 - ・上記以外の部屋・協働センター側で保守日に設定し基本的に全館貸切(体育館除く)

■使用備品

- ・ホール昇降ステージ
- ・イス(160脚)
- ・PA装置(ワイヤレスマイク1本含む)

■会場設営

- ・ステージ配置・積志ほっとコンサートに準じる
- ・客席配置
 - ・フロア席・ジョイントマットを敷く(大判ジョイントパンチマット45cm角、横14枚×縦5枚)
 - ・イス席・1列12席(4席1組×3)×6列を基本とする(総席数72席)
- ・演台、テーブル台車等使用しない備品は101に移動(前日はホール東壁際に仮置き)
- ・カーテンすべて閉じ

■ステージ飾り付け

- ・「クリスマスコンサート」を1文字ずつ色画用紙で作成し貼付け(キラキラモールで縁取りする)
- ・文字の周りにクリスマスに因んだイラストを貼り付け
- ・日の丸、浜松市旗は一時的に取り外し(終了後原状復帰)

■客席飾り付け

- ・パーティーモール(キラキラモール)・輪つなぎ(色紙輪っか)・色紙で作った星形を飾る
- ・クリスマスツリー飾る(武田絢香さんより借用)

■受付設営

- ・受付は協働センター使用予定表があるところに設置
- ・使用予定表のホワイトボードは消火栓右側に移動
- ・ホールのホワイトボードを背後に設置し、コンサートの案内を掲示する
- ・ソファは101に移動

■駐車場

- ・来場者・協働センター内駐車場(115台、積志図書館と共用)
- ・団員・農協南側倉庫駐車場(11/13借用依頼済み)

■満席時対応

- ・満席時入場できない可能性がある旨案内に記載
- ・ホールの利用者(来場者+演奏参加者)が定員(160名)を超えないこと

■非常時対応

- ・東側駐車場に避難する

■荒天が予想される場合の対応

- ・前々日金曜日に開催可否検討会の開催要否を役員で協議
- ・上記で必要と判断された場合、前日土曜日正午より協働センターにて開催可否検討会実施(参加メンバー:役員、企画委員)

■部屋の点検簿(カギ)管理

- ホール・終日開放(準備・練習時:部屋保管、練習終了後:受付保管)
- 和室・リハーサル・本番時施錠(リハーサル時:藤本保管、本番時:受付保管)
- 児童室・終日開放(部屋保管)
- 101講座室・終日開放(部屋保管)
- 201講座室・終日開放(部屋保管)
- ※受付担当者が入れ替わる場合、引継ぎを確実にを行う

■当日役割分担

- ・企画委員
 - ・全体統括・嶋田
 - ・ステージ担当・藤本
 - ・受付担当・武田
 - ・場外担当・田中
- ・司会・鈴木佐枝子(Bassパート)
- ・受付・藤本(開場~4曲目まで)、嶋田(5曲目~終演)、亀田(開場~開演)
- ・弁当・岩瀬、宮木
- ・団員駐車場・池谷、山本(8:30集合)
- ・来客駐車場・浜松市シルバー人材センター(集合9:45、午前の部10:00~12:00、午後の部12:45~14:30)
- ・部屋管理(施錠、点検簿記入)
 - ・ホール・企画委員
 - ・和室・企画委員
 - ・児童室・石野
 - ・101講座室・鈴木映宏
 - ・201講座室・田中
- ・受付設営・片付け・各パート1名選出(11/4開催のPM会議で依頼済み)

■手配関係

<弁当>

- ・業者・ほっともっと浜松大島町店(053-432-5181)
- ・種類・和風幕の内弁当
- ・数量・51(団員(午前・午後参加者):48+シルバー人材センター:3)
- ・費用・団負担(@500円×51=25,500円)

<飲み物>

- ・団員・1.5L~2Lペットボトル購入
- ・シルバー人材センター・500mlペットボトル購入
- ・費用・団負担



■広報

- ・協働センターだより11月号
- ・ふれコンでチラシ配布
- ・当団HP

■印刷関係

<チラシ>

- ・デザイン・・・虫壁さん作成の2案よりサンタさん案を採用
- ・体裁・・・A4縦、カラー
- ・枚数・・・300枚(積志協働センター:100枚、団員:100枚、ふれコン:100枚)
- ・印刷手配・・・プリントパック(担当:嶋田)

<ポスター>

- ・デザイン・・・チラシと同じ
- ・体裁・・・A2縦、カラー
- ・枚数・・・10枚(積志協働センター、積志図書館)
- ・印刷手配・・・プリントパック(担当:嶋田)

■予算と支出

<予算>

- 開催経費 ¥25,000
- 弁当代 ¥30,000

<支出>

- チラシ印刷代 ¥1,340(送料、消費税込)
- ポスター印刷代 ¥4,270(送料、消費税込)
- 振込手数料 ¥432

■演出等

- ・終演後子供たちにお菓子のプレゼントを配る
 - ・単価・・・50円～100円
 - ・個数・・・100個(午前午後それぞれ50個ずつ)
 - ・配る人・・・Percメンバー2名、指揮者
 - ・配る場所・・・ステージ前
 - ・12/3(日)午後にラッピング作業実施(団員に協力呼びかけ)
 - ・購入品・・・お菓子、袋、リボン、ラベル
- ・サンタクロースの着ぐるみ(門奈さんに依頼)
- ・「アンパンマンたいそう」で踊る
 - ・メンバー・・・武田、木下、長谷川、木村ゆ
- ・「あわてんぼうのサンタクロース」で歌う
 - ・メンバー・・・武田、長谷川、佐藤
- ・開演前のアンサンブル
 - ・ヴェノーヴァ・アンサンブル(大野、木村、杉山、石塚)

■前日タイムテーブル

16:00 企画委員集合
 17:00 団員集合
 17:00～18:00 会場・ステージ設営
 18:00～19:00 音出し・個人練習
 19:00～21:00 合奏(ランスルー)
 21:00 終礼・片づけ
 21:20 退館完了

■当日タイムテーブル

9:00 団員集合
 9:00～9:20 受付設営・最終確認
 9:20～9:40 音出し
 9:40～10:30 合奏
 10:45 開場
 10:45～10:55 チューニング
 11:00 開演
 11:45 終演
 11:45～13:15 昼食・休憩(1時間30分)
 13:15 開場
 13:15～13:25 チューニング
 13:30 開演
 14:15 終演
 14:15～14:45 片付け
 14:45 終礼、解散

■演奏曲目

曲順	曲目	演奏時間
1	Joy to the brass rock	0:02:00
2	夢をかなえてドラえもん	0:02:35
3	みんなの童謡コレクション	0:03:20
4	アンパンマンたいそう	0:02:50
5	クリスマスソング・メドレー	0:06:30
6	あわてんぼうのサンタクロース	0:02:40
7	赤鼻のトナカイ	0:02:30
8	サンタが街にやってくる in Swing	0:04:20
9	[アンコール]勇気100%	0:02:10

0:28:55

■服装

・上:白・赤・緑系(組み合わせ可)、下:自由

■参加者リスト(11月18日現在)

パート	人数	演奏者	弁当
Cond	1	氏原	1
FL	7	梶原 安藤 磯部 氏原ちP 末永 森田 氏原はA	5
Ob	0		0
CL	9	山本 大野 津金 中田 石野 榎本 滝本 西野 虫壁	9
Bs.CL	1	伊藤	1
Sax	6	杉山 大石 石塚 田中 金子 木村P	5
Fg	1	門奈	1
Tp	8	杉島 丸井 宮木 岩瀬 長谷川 佐藤 木村 福田	8
Hr	4	鰐原 寺田 山本 池ヶ谷	4
Tb	4	池谷 嶋田 高橋 藤本	4
Euph	1	鈴木	1
Tuba	2	鈴木 永山	2
St.Bass	1	黒田	1
Perc	6	大上 木下 鈴木 武田 山内 亀田	6
	51		48

※A:午前のみ、P:午後のみ

■会場状況



■経過と今後のスケジュール

- 9月24日 第1回企画委員会
- 10月7日 臨時PM会議(開演時間決定)
- 10月13日 協働センターだより原稿提出
- 10月17日 第2回企画委員会
- 10月22日 チラシ、ポスター発注
- 10月30日 チラシ納品
- 11月1日 ポスター納品
- 11月4日 チラシ団員配付
PM会議(演奏曲決定)
- 11月6日 ポスター掲示依頼
- 11月上旬 協働センターだより配布
- 11月7日 第3回企画委員会
- 11月12日 ふれコン来場者向け配付
- 11月12日 臨時企画委員会(弁当業者選定)
- 11月13日 JAとぴあ浜松積志支店駐車場借用依頼
- 11月18日 PM会議
- 11月19日 臨時企画委員会(弁当種類&発注個数決定)
- 11月25日 集合時間、服装事前案内&プレゼントラッピング協力依頼
- 12月2日 団員案内配付
- 12月3日 プレゼントラッピング & 第4回企画委員会
- 12月9日 前日準備
- 12月10日 本番